
附件2
	[bookmark: _GoBack]云南省中央电信普遍服务补助资金绩效目标自评表
（2024年度）

	转移支付名称
	电信普遍服务补助资金

	中央主管部门
	工业和信息化部

	地方主管部门
	云南省通信管理局
	资金使用单位
	中国电信云南公司
中国移动云南公司
中国联通云南省分公司

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数(B)
	预算执行率（B/A×100%）

	
	年度资金总额:
	48942.65
	47943.65
	98%

	
	其中：中央财政资金
	24036
	23037
	96%

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	24906.65
	24906.65
	100%

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	根据工信部和财政部批复情况，结合各州(市)申报方案，科学合理分配建设任务
	无

	
	下达及时性
	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。
	无

	
	拨付合规性
	在我局完成招标，与企业签订合同后，我局向省财政厅提交拨付申请，由省财政厅按照合同一次性全额拨付到企业。
	无

	
	使用规范性
	要求企业单独建立资金账户并单独立项，按照建设计划定期支出
	无

	
	执行准确性
	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，由于招标原因产生结余资金999万元，占比未超4%，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
	省内正在按照要求开展招标结余资金使用方案编制工作

	
	预算绩效管理情况
	按照工信部和财政部要求，同步向任务企业下达绩效目标，将企业执行情况纳入绩效管理
	无

	
	支出责任履行情况
	省财政厅对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	中央补助资金及时拨付企业，推进边疆4G、5G网络建设和行政村4G、5G网络建设，企业按合同要求完成基站建设任务
	中央补助资金已及时拨付企业，推进行政村4G、5G网络建设和边疆4G、5G网络建设，企业正在按合同要求推进项目实施。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	部署边疆4G基站数量（个）
	407
	388
	企业正按照合同要求正常推进建设工作，云南联通已申请延期到2025年6月底，我局正在开展核查，待核查无问题后正式批复。云南电信、云南移动项目进展正常。

	
	
	
	部署边疆5G基站数量（个）
	212
	26
	

	
	
	
	部署行政村4G基站数量（个）
	818
	692
	企业正按照合同要求正常推进建设工作。

	
	
	
	部署行政村5G基站数量（个）
	226
	95
	

	
	
	质量指标
	完工项目验收合格率
	≥99%
	0%
	项目尚处于建设期，尚未开展竣工验收

	
	
	
	资金使用合规性
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	按期完工率
	≥95%
	72%
	项目尚处于建设期，企业正按照合同要求加快项目实施

	
	效益指标
	社会效益指标
	边疆行政村、抵边新村、边境管理及贸易机构等重点场景通宽带比例
	≥95%
	100%
	

	
	
	社会效益指标
	电信普遍服务基站信号质量良好，网络速率有效支撑在线教育、远程医疗、电子商务等业务开展
	4G网络下载速率≥10Mbps，5G网络下载速率≥100Mbps
	已完工站点，企业自测结果符合要求
	项目尚处于建设期，待终验时，我局组织开展信号质量测试

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众普遍满意，未发生群众普遍服务投诉、基站迁改等问题
	满意度≥90%
	100%
	

	说明
	无






— 1 —


¡ª

1

¡ª

¸½¼þ

2

ÔÆÄÏÊ¡ÖÐÑëµçÐÅÆÕ±é·þÎñ²¹Öú×Ê½ð¼¨Ð§Ä¿±ê×ÔÆÀ±í

£¨

2024

Äê¶È

£©

×ªÒÆÖ§¸¶Ãû³Æ

µçÐÅÆÕ±é·þÎñ²¹Öú×Ê½ð

ÖÐÑëÖ÷¹Ü²¿ÃÅ

¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯²¿

µØ·½Ö÷¹Ü²¿ÃÅ

ÔÆÄÏÊ¡Í¨ÐÅ¹ÜÀí¾Ö

×Ê½ðÊ¹

ÓÃµ¥Î»

ÖÐ¹úµçÐÅÔÆÄÏ¹«Ë¾

ÖÐ¹úÒÆ¶¯ÔÆÄÏ¹«Ë¾

ÖÐ¹úÁªÍ¨ÔÆÄÏÊ¡·Ö¹«Ë¾

×Ê½ðÍ¶ÈëÇé¿ö£¨Íò

Ôª£©

È«ÄêÔ¤Ëã

Êý£¨

A

£©

È«ÄêÖ´ÐÐÊý

(B)

Ô¤ËãÖ´ÐÐÂÊ

£¨

B/A

×

100%

£©

Äê¶È×Ê½ð×Ü¶î

:

48942.65

47943.65

98%

ÆäÖÐ£ºÖÐÑë²ÆÕþ

×Ê½ð

24036

23037

96%

µØ·½²ÆÕþ×Ê½ð

ÆäËû×Ê½ð

24906.65

24906.65

100%

×Ê½ð¹ÜÀíÇé¿ö

Çé¿öËµÃ÷

´æÔÚÎÊÌâºÍ¸Ä½ø´ë

Ê©

·ÖÅä¿ÆÑ§ÐÔ

¸ù¾Ý¹¤ÐÅ²¿ºÍ²ÆÕþ²¿Åú¸´Çé¿ö

£¬

½á

ºÏ¸÷ÖÝ

(

ÊÐ

)

Éê±¨·½°¸

£¬

¿ÆÑ§ºÏÀí·Ö

Åä½¨ÉèÈÎÎñ

ÎÞ

ÏÂ´ï¼°Ê±ÐÔ

ÑÏ¸ñ°´ÕÕÔ¤Ëã·¨¼°ÆäÊµÊ©ÌõÀý

¡¢

×ª

ÒÆÖ§¸¶¹ÜÀíÖÆ¶È¹æ¶¨ÒÔ¼°×Ê½ð¹Ü

Àí°ì·¨¹æ¶¨µÄÊ±ÏÞÒªÇó·Ö½âÏÂ´ï

¡£

ÎÞ

²¦¸¶ºÏ¹æÐÔ

ÔÚÎÒ¾ÖÍê³ÉÕÐ±ê

£¬

ÓëÆóÒµÇ©¶©ºÏÍ¬

ºó£¬ÎÒ¾ÖÏòÊ¡²ÆÕþÌüÌá½»²¦¸¶Éê

Çë

£¬

ÓÉÊ¡²ÆÕþÌü°´ÕÕºÏÍ¬Ò»´ÎÐÔÈ«

¶î²¦¸¶µ½ÆóÒµ¡£

ÎÞ

Ê¹ÓÃ¹æ·¶ÐÔ

ÒªÇóÆóÒµµ¥¶À½¨Á¢×Ê½ðÕË»§²¢µ¥

¶ÀÁ¢Ïî£¬°´ÕÕ½¨Éè¼Æ»®¶¨ÆÚÖ§³ö

ÎÞ

Ö´ÐÐ×¼È·ÐÔ

°´ÕÕÉÏ¼¶ÏÂ´ïºÍ±¾¼¶Ô¤Ëã°²ÅÅµÄ

½ð¶îÖ´ÐÐ

£¬

ÓÉÓÚÕÐ±êÔ­Òò²úÉú½áÓà

×Ê½ð

999

ÍòÔª

£¬

Õ¼±ÈÎ´³¬

4%

£¬

²»

´æÔÚÖ´ÐÐÊýÆ«ÀëÔ¤ËãÊý½Ï¶àµÄÎÊ

Ìâ¡£

Ê¡ÄÚÕýÔÚ°´ÕÕÒªÇó

¿ªÕ¹ÕÐ±ê½áÓà×Ê½ð

Ê¹ÓÃ·½°¸±àÖÆ¹¤×÷

Ô¤Ëã¼¨Ð§¹ÜÀíÇé

¿ö

°´ÕÕ¹¤ÐÅ²¿ºÍ²ÆÕþ²¿ÒªÇó

£¬

Í¬²½Ïò

ÈÎÎñÆóÒµÏÂ´ï¼¨Ð§Ä¿±ê

£¬

½«ÆóÒµÖ´

ÐÐÇé¿öÄÉÈë¼¨Ð§¹ÜÀí

ÎÞ

Ö§³öÔðÈÎÂÄÐÐÇé

¿ö

Ê¡²ÆÕþÌü¶Ô¹²Í¬²ÆÕþÊÂÈ¨×ªÒÆÖ§

¸¶

£¬

°´ÕÕ²ÆÕþÊÂÈ¨ºÍÖ§³öÔðÈÎ»®·Ö

ÓÐ¹Ø¹æ¶¨

£¬

×ã¶î°²ÅÅ×Ê½ðÂÄÐÐ±¾¼¶

ÎÞ

